



Утвердить:

Директор МБОУ СОШ № 4

В.Г. Бондарев

Приказ № 9 от «13» января 2023 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
МБОУ СОШ №4**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Февраль-май 2023	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Май 2023	Директор, Заместитель директора; члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	май-август 2023	Заместитель директора; педагоги школы; члены рабочей группы;	Программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО	Май 2023	Администрация	Положения, инструкции, приказы
1.5	Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Февраль 2023	Директор школы	Должностные инструкции
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	Январь 2023	Директор школы, зам.директора	Приказ по школе

2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы	Февраль 2023	Зам.директора, рабочая группа, руководители МО	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Зам.директора, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей	В течение уч.года	Директор школы, зам.директора	Документ о повышении квалификации
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Январь февраль 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
2.6	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности	Март-апрель 2023	Педагог-психолог, зам.директора	План психологопедагогического сопровождения
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ	Август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.3	Создание раздела «ФГОС» на школьном сайте	Февраль 2023	Зам. директора, отв.за школьный сайт	Раздел «ФГОС» на школьном сайте
3.4	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2023	Зам. директора по УВР	Протокол
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Май 2023	Зам. директора, классные руководители	Протоколы
3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2023	Руководители МО	Протоколы

3.7	Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС СОО	Февраль 2023	Ответственный за сайт школы	Страница на сайте
3.8	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.	в течение года	зам.директора	Копилка методических материалов
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Март 2023	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО.